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Ystads kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL

Datum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
Plats och tid Nya Radhuset Sessionssalen klockan 10:00-13.52, lunchajournering
12:00-13:00
Beslutande Se sidan 2
Ovriga Magnus Hornblad (MP)
nirvarande Ronny Andersson (SD)

Magnus Eriksson (C)

Emelie Stenborg, foérvaltningschef, paragraferna 1-18
Emilia Lofgren, teknisk chef, paragraferna 1-13, 16
Emma Nilsson, miljostrateg, paragraferna 1-5

Marika Tagel Martensson, renhallningschef, paragraferna 1-5
Lin Linde, VA-chef, paragraferna 1-5

Lars Mellberg, teknisk projektledare, paragraferna 1-5
Malin Jansson, projektledare, paragraferna 1-10

Therese Waldehov, landskapsarkitekt, paragraferna 1-10
Tobias Gustafsson, trafikingenjor, paragraferna 1-10
Emma Holgersson, trafikplanerare, paragraferna 1-10
Fabian Christensson, projektchef, paragraferna 1-13, 16
Andrea Nowag, kommunekolog, paragraf 14

Cilla Persson, parkchef, paragraf 14

Inger Ligmajer, nimndsekreterare, paragraferna 1-18

Utses att justera Rogerj('jnsson (S)
Digital justering  Se sista sidan

Paragrafer: 1-18

(@ e § o 5 e {2

JUSTErare e e
Roger Jonsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkinnagivits genom anslag.
Organ Samhillsbyggnadsnimnden
Sammantridesdatum 2026-01-21

Datum da anslaget sitts upp 2026-01-30
Datum nir anslaget tas ned 2026-02-21

Férvaringsplats for protokollet  Nya Radhuset, Osterportstorg, Ystad
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Ystads kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sambhillsbyggnadsnimnden Sammantridesdatum
2026-01-21

Beslutande Hikan Thorén Damm (KD)
Goran Bjork (SD)
Roger Jonsson (S)
Thomas Micha (S)
Hans Christerson (C)
Sara Ekblom Ystén (S)
Peter Lundgren (SD)
Rickard Axtelius (S)
Doris Moéller (S)
Krister Nilsson (SD)
Bengt-Ake Henningsson (L)
Per-Axel Sjéholm (M)

Carina Elworth (M) ers: Mats Nilsson (M)

Signature reference: fc41c5c4-7bab-4340-a168-0c1935198d43

Justerares
signatur
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b

Ystads kommun

Sambhillsbyggnadsnimnden Sammantridesdatum
2026-01-21
Arenden vid dagens sammantride
Paragraf Arende Diarienr

§1

Andring i foredragningslista

Godkinna redovisning av delegeringsbeslut 9

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

32 december 2025 - 14 januari 2026 2026/2
Godkinna redovisning av meddelanden 9

§3 december 2025 - 14 januari 2026 2026/3

§ 4 Revidering av f?resknfter tor gvfallshantermg - 2025,/291
beslut om samrad och granskning

§5 Utbyggnad av vatten och spillvatten i 6stra delarna 2025/172
av Ystads kommun

§6 Information om ombyggnad av Fridhemsgatan 2026/1

§7 Eri(;rmatlon om ombyggnad av Oskarsgatan med 2025,/290
Yttrande 6ver motion (S) om sikerhet for gaende

)8 trafikanter pa Badpromenaden 2025/211

§9 Yttrar}de Gver motion (C) om att utreda bel¥5n1ng 2025/279
och vigmarkering lings kommunens cykelvigar

§ 10 Nimndsinvestering av hogtryckstvitt till spolhall 2025/234

511 Fullmakt"for extern projektledare till VA-projektet 2026/35
Teatergrind
Fullmakt f6r extern projektledare till projektet VA-

y12 utbyggnad SO Ystad 2026/36
Projektlista - redovisning av storre eller aktuella

y13 projekt pa tekniska avdelningen 2026/17

§ 14 iltfeorrmation om arbetet med invasiva frimmande 2026/1
Projektlista - redovisning av aktuella exploaterings-

15 och planprojekt januari 2026 2026/15

§16 Internbudget och nimndmal 2026 2025/10

17 Information fran forvaltningschefen
8
§18 Ovrigt
Justerares
signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM§ 1 Dnr

Andring i féredragningslista

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnamnden faststiller foredragningslistan till dagens sammantride med
tilligg av tva punkter under Ovrigt.

Forslag till beslut under sammantradet

Ordtorande Hakan Damm (KD) foreslar att samhillsbyggnadsniamnden faststaller den
foreslagna foredragningslistan till dagens sammantride.
Roger Jénsson (S) anmaler tvd punkter under Gvrigt.

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 2 Dnr 2026/2

Godkanna redovisning av delegeringsbeslut 9 december
2025 - 14 januari 2026

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnimnden godkinner redovisningen av delegeringsbeslut for perioden den
9 december 2025 — 14 januari 2026.

Sammanfattning av arendet

Sambhillsbyggnadsnimnden har 6verlatit sin beslutanderitt till ordférande, forvaltningschef
och tjansteman i enlighet med samhillsbyggnadsnimndens delegeringsordning.

Forvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderitt till befattningar inom forvaltningen.
Fattade beslut under perioden har anmalts till f6rvaltningschefen. Forvaltningschefen
meddelar hir nimnden samtliga fattade delegationsbeslut under perioden.

Dessa beslut ska redovisas till samhillsbyggnadsnimnden. Redovisningen innebir inte att
samhillsbyggnadsnimnden omprévar eller faststaller delegeringsbesluten. Diremot far
samhillsbyggnadsnimnden aterta limnad delegering eller foregripa ett beslut i ett enskilt
arende av den som fatt beslutanderitten genom att sjilv ta 6ver drenden och fatta beslut.

Delegeringsbeslut ska redovisas till samhillsbyggnadsnimnden varje méanad. Beslutet beror
inte barn och unga da det dr av administrativ karaktar.

Beslutsunderlag

e Delegationsordning f6r samhillsbyggnadsnimnden med férvaltningschefens
vidaredelegation, dnr SAM 2025/205,

e Rapport, redovisning av delegeringsbeslut till samhallsbyggnadsnimnden, f6r
perioden den 9 december 2025 — 14 januari 2020,

e Tjinsteskrivelse, daterad den 12 januari 2026, av nimndsekreterare Inger Ligmajer.

Forslag till beslut

Sambhillsbyggnadsnimnden godkinner redovisningen av delegeringsbeslut for perioden den
9 december 2025 — 14 januari 2026.

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 3 Dnr 2026/3

Godkanna redovisning av meddelanden 9 december 2025 -
14 januari 2026

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnimnden har tagit del av redovisningen av meddelanden f6r perioden
9 december 2025 — 14 januari 2026.

Sammanfattning av arendet

Sambhillsbyggnadsnimnden tar del av féljande meddelanden:

Kommunfullmiktige och kommunstyrelsen
o KF §175/2025-11-27 Motion (S) om kommunovergripande arbete mot hot och vild,

o KF §195/2025-12-15 Svar pd Motion (MP) om ¢kad trafiksikerhet pa och invid
Osterleden vid stationen i Ystad,

e KF §196/2025-12-15 Svar pa Motion (S) om att Ystads kommun ska anséka om
medlemskap i Viable Cities,

e KF §197/2025-12-15 Svar pa Motion (MP) om satsning pa 6kad WC-service lings
badstrinderna i Ystads kommun,

e KF §198/2025-12-15 Svar pa Motion (S) om att aterinfora plantering vid Sankt
Knuts Torg.

Ovrigt

e Motion (C) om att utreda belysning och vigmarkering lings kommunens cykelvigar,
e Motion (S) om kommunoévergripande arbete mot hot och vild.

Forslag till beslut

Sambhillsbyggnadsnimnden har tagit del av redovisningen av meddelanden f6r perioden
9 december 2025 — 14 januari 2026.

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 4 Dnr 2025/291

Revidering av foreskrifter for avfallshantering - beslut om
samrad och granskning

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnimnden beslutar att férslaget om revidering av foreskrifter f6r

avfallshantering ska skickas ut pa samrad och stillas ut for granskning under perioden den
6 februari till den 9 mars 2026.

Forslaget for foreskrifter for avfallshantering skickas for samrad till:
- Kommunstyrelsen
- Barn- och Utbildningsnamnden
- Gymnasienimnden
- Kultur- och Fritidsnimnden
- Myndighetsnimnden
- Socialnimnden
- Ystadbostider AB
- Ystad Energi AB
- Ystad Hamn Logistik AB
- Ystads Teater AB
- Sydostra Skanes Raddningstjanstférbund
- Ystad-Osterlenregionens miljéférbund
- Liansstyrelsen Skane
- Fastighetsdgarna syd
- Foretagarna Ystad
- Kaseberga foretagarférening
- Ystad i centrum
- Byalagsradet

Sammanfattning av arendet

Foreskrifter for avfallshantering dr de regler f6r avfallshanteringen som giller 1 Ystads
kommun. Pa grund av lagindringar som tritt i kraft eller kommer att trdda i kraft de
kommande aren maste foreskrifterna for avfallshantering revideras vad giller hanteringen av
bioavfall, bygg- och rivningsavfall, fiskeredskap som innehaller plast, férpackningsavfall, samt
textilavfall.

Dessutom har foreskrifter for avfallshantering reviderats vad giller hanteringen av
bottentmmande behallare och fosforfiltermaterial. Regler f6r avtfallsutrymmen,
himtningsplats, drag- och transportvig, dtgirder infér haimtning och tomning, samt

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 4 Dnr 2025/291

sortering, emballering och 6verlimning har uppdaterats. Himtningsintervall for
smé/enskilda avlopp har justerats i bilaga 2 och information om den nyligen beslutade
revideringen av Gemensam kretsloppsplan 2021-2027, avfall frin fartyg i hamn, och
Boverkets nya byggregler har lagts till 1 informationsdelen. Fortydliganden och andra
redaktionella dndringar har ocksa gjorts. Alla dndringar hittas i dokumentet "Foreskrifter for
avfallshantering - foreslagna andringar”

Infor beslut om dndringar maste férslaget ga ut pa samrad och stillas ut f6r granskning under
minst fyra veckor, enligt 15 kap. 42 § miljobalken.

For att uppfylla kraven 1 15 kap. 42 § miljobalken féreslar kommunens avfallsenhet att
forslaget stills ut f6r granskning pda kommunens webbplats under perioden den 6 februari till
den 9 mars 2026, samt att fysiska kopior under samma period finns tillgingliga for de som
onskar det. Forslaget bor dirutéver sirskilt skickas for samrad till:

- Kommunstyrelsen

- Barn- och Utbildningsnimnden

- Gymnasienimnden

- Kultur- och Fritidsnimnden

- Myndighetsnimnden

- Socialnimnden

- Ystadbostider AB

- Ystad Energi AB

- Ystad Hamn Logistik AB

- Ystads Teater AB

- Sydostra Skanes Raddningstjanstférbund

- Ystad-Osterlenregionens milj6férbund

- Linsstyrelsen Skane

- Fastighetsdgarna syd

- Foretagarna Ystad

- Kiseberga foretagarférening

- Ystad i centrum

- Byalagsradet

Beslutsunderlag

e Foreskrifter f6r avfallshantering - forslag f6r samrad och granskning
e Foreskrifter for avfallshantering - forslag med dndringsmarkeringar

e Tjinsteskrivelse av miljostrateg Emma Nilsson den 19 december 2025

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 4 Dnr 2025/291

Forslag till beslut

Sambhillsbyggnadsnamnden beslutar att forslaget om revidering av foreskrifter for
avfallshantering ska skickas ut pa samrad och stillas ut for granskning under perioden den 6
februari till den 9 mars 2026.

Forslaget for foreskrifter for avfallshantering skickas for samrad till:
- Kommunstyrelsen
- Barn- och Utbildningsnimnden
- Gymnasienimnden
- Kultur- och Fritidsnimnden
- Myndighetsnimnden
- Socialnimnden
- Ystadbostider AB
- Ystad Energi AB
- Ystad Hamn Logistik AB
- Ystads Teater AB
- Sydéstra Skanes Raddningstjanstférbund
- Ystad-Osterlenregionens miljéférbund
- Linsstyrelsen Skane
- Fastighetsdgarna syd
- FPoretagarna Ystad
- Kiseberga foretagarférening
- Ystad i centrum
- Byalagsradet

Beslut skickas till:
for verkstillighet eller motsvarande dtgird
Miljostrateg Emma Nilsson, Avfallsenheten

Justerares signatur

10
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 5 Dnr 2025/172

Information gallande utbyggnad av vatten och spillvatten i
Ostra delarna av Ystads kommun

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnimnden tar del av informationen och skickar vidare den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av arendet

Projektet syftar till utbyggnad av kommunalt VA {6r att sikerstilla skyddet f6r mianniskors
hilsa och miljén i Léderups strandbad. Kaseberga landsbygd och Peppinge, i enlighet med
krav fran Linsstyrelsen och lagen om allmidnna vattentjanster. Projektet bidrar till att flera
mal uppnads med avseende redundans, paverkan pa miljon, 6kad kapacitet, ersittning av
foraldrade anliggningsdelar, etc.

Projektering har pagatt under nagra ar och forfragningsunderlaget infor entreprenad dr nu
nastan klart. Upphandling av etapp 1 samt start av byggentreprenaden planeras till varen
2026. Projektet dr indelat i totalt sju byggetapper.
e FBtapp 1-4: Nya ledningar mellan Ystad och Kaseberga, vilket mojliggér 6kad
exploatering i Ystad, Nybrostrand, Kopingebro och Kaseberga.

e FEtapp 5: Anslutning av Loderups strandbad till kommunalt vatten och spillvatten.

e FBtapp 6: Samarbete med Trafikverket dir VA-ledningar anliggs i den planerade GC-
vigen mellan Loderups strandbad och Kiaseberga.

e FBtapp 7: Anslutning av Peppinge till kommunalt spillvatten.

Lagen om allmanna vattentjanster har dndrats med avseende pa att en vattentjanstplan ska tas
fram f6r kommunen och beslutas av kommunfullmiktige efter samrad. Lagen har ocksa
dndrats sa att det ska bli littare att tillita enskilda anlidggningar i stillet fOr att bygga ut den
kommunala VA-anlidggningen.

Nya behovsanalyser har dirfor tagits fram med anledning av den dndrade lagstiftning for att
virdera om VA-anliggningen beh6ver byggas ut pa landsbygden. Behovsanalysen visar att
VA-utbyggnad behévs £6r Peppinge, Kaseberga landsbygd samt Loderups strandbad. En
samhillsekonomisk kalkyl har ocksa tagits fram for att visa nyttan med VA-utbyggnaden till
Peppinge, Kaseberga landsbygd och Loderups strandbad, jamfort med exempelvis
ombyggnad av Kaseberga reningsverk och investering 1 enskilda anldggningar. Det finns flera
risker med att avvakta med en VA-utbyggnad f6r etapp 4-7, till exempel kortsiktiga och
osikra investeringar, hoga krav pa nya enskilda avlopp, kommande nytt avloppsdirektiv. Att
bygga alla etapper nu blir dirfér det mest effektiva och hallbara alternativet. Det sikerstiller
ett snabbt och samordnat skydd f6r hilsa och milj6 enligt lagkrav, minskar risken f6r
kostsamma och osikra delatgirder, samt méjliggor effektiv resursanvindning.

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 5 Dnr 2025/172

Behovsanalyserna samt fortydligande av var utbyggnad planeras pa landsbygden kommer att
inkluderas i vattentjanstplanen. Vattentjanstplanen planeras att stillas ut f6r samrad under
torsta halvaret av 2026, for att sedan beslutas av kommunfullmiktige.

Beslutsunderlag

¢ Beslut om igangsittningstillstind for projektering av utbyggnaden av VA i
kommunens Ostra delar, KSau §40 2022-04-13, Dnr 2022/91.

e Bilaga 1 Karta 6ver etapper
e Bilaga 2 Tidplan for projektet
e Tjinsteskrivelse av VA-chef Lin Linde den 29 december 2025

Forslag till beslut

Samhillsbyggnadsnimnden tar del av informationen och skickar vidare den till
kommunstyrelsen.

Foredragande
Projektledare Lars Mellberg

Beslut skickas till:
for verkstillighet eller motsvarande atgérd
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

12



Signature reference: fc41c5c4-7bab-4340-a168-0c1935198d43

Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 6 Dnr 2026/1

Information om ombyggnad av Fridhemsgatan

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnamnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av arendet

Fridhemsgatan ligger i ett omrade som 4r under férvandling dar industrifastigheter
omvandlas till bostider och serviceverksamheter. Gatan ir i daligt skick med behov av battre
forutsittningar for gangtrafikanter och cyklister, stadsgronska och ett upprustat vatten- och
avloppssystem.

Ystads kommun amnar bygga om Fridhemsgatan for att skapa en mer stadsmissig gata med
en sammanhillen gatumiljé som fyller de 6kade behoven for ett tryggt, attraktivt och
tillgdngligt gaturum med integrerad gronstruktur och en funktionell VA-anliggning.

En gestaltning och detaljprojektering har tagits fram for hela gatan mellan Osterleden i soder
och Kristianstadsvigen i norr. Aven 6stra delen av Industrigatan mellan Fridhemsgatan och
Dragongatan ingir i projektet.

Ombyggnaden kommer att ske i etapper. Under 2026 upphandlas och pabérjas
entreprenaden for etappl som ir strickan mellan Regementsgatan och Industrigatan. Ovriga
etapper foljer efterhand exploatering sker lings Fridhemsgatan 6ver en uppskattad 10
arsperiod.

Foredragande
Projektledare Malin Jansson

Justerares signatur

13
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 7 Dnr 2025/290

Information om ombyggnad av Oskarsgatan med flera

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnamnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av arendet

I samband med renovering och separering av VA-anliggningen i Oskars-, Maria-,
Borgmistare-, Sekters- och Munkgatan kommer dven gatorna att byggas om da de
ar 1 daligt skick. Gatorna kommer att fa en ny gestaltning fOr att skapa en mer
sammanhallen och gronare gatumiljé med bittre forutsittningar for gangtrafikanter
och cyklister, som fyller de 6kade behoven for en trygg och siker milj6 for gaende
och cyklister med en integrerad gronstruktur.

Ombyggnationen kommer att ske 1 etapper med hinsyn till framkomligheten i

omradet. Under varen 2026 sker detaljprojekteringen och byggstart planeras hosten
2026.

Foredragande
Landskapsarkitekt Therese Waldehov.

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 8 Dar 2025/211

Yttrande dver motion (S) om sakerhet for gaende trafikanter
pa Badpromenaden

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnimnden foreslar att kommunfullmaktige avslir motionen.

Reservation/Deltar inte i beslut

Roger Jonsson (S), Doris Méller (S), Thomas Micha (S), Sara Ekblom Ystén (S) och
Rickard Axtelius (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av arendet

I en motion till kommunfullmaktige foreslar Allan Waktmar, Socialdemokraterna, att Ystads
kommun pa limplig och trevligt sitt ska informera om vilka sidor av badpromenad man ska
ga respektive cykla pa. Informationen bor enligt motionen vara pa vara besokares sprak med
stod av ny teknik som digital link, QR-kod eller liknande.

Enligt Trafikférordningen ska man ga till vinster och cykla till hoger i fardriktningen. Detta
for att gaende och cyklister ska kunna ha 6gonkontakt.

Det finns moijligheter att informera om vilka regler som giller pa platsen med skyltning.
Risken finns dock att skyltning pa platsen inte kommer att ha nagon storre paverkan pa
beteendet dels dirfor att man valjer att inte folja skyltningen, dels f6r att man helt enkelt inte
ser skyltningen. Information om trafikregler f6r cyklister finns idag pa kommunens hemsida.
Dock finns inte information specifikt f6r badpromenaden. Det som behovs pa
Badpromenaden, som pa sa manga andra platser, dr det personliga ansvaret att visa hinsyn
till sina medtrafikanter. Beslutas det att skyltning ska sittas upp bor detta endast gors pa
svenska. QR-kod med linkning till kommunens hemsida ér inte limplig da linken kan bli
inaktuell om informationen flyttas till annan plats pa hemsidan.

Malas det linjer och symboler om uppdelning av trafikanter fOr att markera gangbanan och
cykelbanan kommer problemet nir gaende ska korsa cykelbanan. Enligt Trafikférordningen
ska en gaende korsa en cykelbana pa ett 6vergangsstille. Utanfor ett 6vergangsstalle far
gaende korsa vigen endast om det kan ske utan fara eller oldgenhet for trafiken. Risken ér har
uppenbar fér en ny konfliktyta. Beslutas det att skyltning ska ske bor dirfér denna vara typen
att Cykla i gangfart och limna giende foretride.

Justerares signatur

15
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 8 Dar 2025/211

Beslutsunderlag

e Motion (S) om sikerhet for gaende trafikanter pa Badpromenaden
SAM Hid 2025.1869,

e Beslut KF § 118/2025-08-28 Motion (S) om sikerhet for giende trafikanter pa
Badpromenaden SAM Hid 2025.1870,

e Tjinsteskrivelse av trafikingenjor Tobias Gustafsson daterad den 10 november 2025.

Forslag till beslut

Sambhillsbyggnadsnimnden foreslar att kommunfullmaktige avslir motionen.

Forslag till beslut under sammantradet

Roger Jénsson (S), Doris Méller (S), Thomas Micha (S), Sara Ekblom Ystén (S),
Rickard Axtelius (S) och Hans Christersson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgang

Ordtérande Hakan Thorén Damm (KD) stiller forslag till beslut mot Roger Jonsson (S),
Doris Méller (S), Thomas Micha (S), Sara Ekblom Ystén (S), Rickard Axtelius (S) och
Hans Christersson (C). yrkande om bifall till motionen och finner att
samhillsbyggnadsnimnden beslutar enligt f6rslag till beslut.

Omréstning begirs
Sambhillsbyggnadsnaimnden godkinner féljande beslutsgang: Den som rostar enligt forslag till
beslut = JA. Den som r6star enligt Roger Jonsson (S), Doris Moller (S), Thomas Micha (S),
Sara Ekblom Ystén (S), Rickard Axtelius (S) och Hans Christersson (C). yrtkande = NEJ

Omréstningsresultat
Med 7 JA-réster mot 6 NEJ-roster beslutar samhallsbyggnadsnimnden enligt férvaltningens
torslag till beslut.

Justerares signatur
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b

Ystads kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnamnden 2026-01-21
SAM § 8 Dnr 2025/211
Ledamot/tjanstgérande ersittare JA-r6st | NEJ-rost | Avstar fran att rosta
Goran Bjork (SD) (1:e v. ordf.) X
Roger Jénsson (S) (2:e v. ordf.) X
Carina Elworth (M) X
Per-Axel Sjéholm (M) X
Doris Méller (S) X
Bengt-Ake Henningsson ((L) X
Thomas Micha (S) X
Sara Ekblom Ystén (S) X
Krister Nilsson (SD) X
Rickard Axtelius (S) X
Peter Lundgren (SD) X
Hans Christerson (C) X
Hikan Thorén Damm (KD) (ordf.) | X
Resultat: 7 6 0

Beslut skickas till:

for verkstallighet eller motsvarande atgard

Kommunstyrelsen — dnr KS 2025/215

Justerares signatur

17




Signature reference: fc41c5c4-7bab-4340-a168-0c1935198d43

Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 9 Dnr 2025/279

Yttrande over motion (C) om att utreda belysning och
vagmarkering langs kommunens cykelvagar

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnimnden foreslar att kommunfullmiktige avslar motionen. Motiveringen
ar att Sambhillsbyggnadsforvaltningen har god kinnedom om belysningen och det inkommer
fa synpunkter gillande de kommunala cykelvigarna i kommunen och det finns darfor inte
utredningsbehov. Parallellt sker en kontinuerlig dialog med Trafikverket om behov av
torbattrad belysning lings statliga cykelvigar.

Reservation/Deltar inte i beslut

Roger Jénsson (S), Doris Méller (S), Thomas Micha (S), Sara Ekblom Ystén (S),
Rickard Axtelius (S) och Hans Christersson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av arendet

Eva Hakansson (C) har inkommit med en motion gillande behov av att utreda belysning och
vigmarkering lings kommunens cykelvigar. Idag upplever méanga cyklister att delar av
kommunens cykelvagnat ér otillrickligt belysta. Forslaget 1 motionen ér att kommunen bor
utreda hur belysningen lings cykelvigarna kan forbittras.

Yrkande:
- Att uppdra it kommunstyrelsen att lata genomféra en utredning om hur kommunen
kan férbittra belysningen och vigmarkering lings cykelvagarna f6r 6kad sikerhet och

trygghet.

Ystads kommun, i samverkan i med Ystads energi, ansvarar for belysningen lings de
kommunala cykelvigarna och Trafikverket ansvarar f6r belysningen lings statliga cykelvigar.
Gaillande de kommunala cykelvigarna har Samhillsbygenadstorvaltningen och Ystad energi
god kinnedom om belysningen. Kommunen och Ystad energi far in begransat med
synpunkter pa bristande belysning gillande kommunens cykelvigar (utover stolpar som inte
lyser). Inkomna synpunkter pa stolpar som inte lyser hanteras 16pande och nir det giller
platser som upplevs morka gor Ystad energi vid behov en fértitning av belysningsstolpar.
Ibland g6rs ocksa kompletteringar av lingre strickor som inte tidigare haft belysning. Det
pagar ocksa ut byte av alla ljuspunkter till LED som beriknas vara klar senast ar 2030.

I nuldget ar det fa statliga cykelvdgar i kommunen som har belysning vilket dr en brist och
som kommunen kontinuerligt far in synpunkter pa. Ystads kommun lyfter kontinuerligt
behovet av belysning lings statliga cykelvigar till Trafikverket. Behovet lyfts ocksa i pagiaende
arbete med ny cykelplan f6r Ystads kommun. Det pagar ocksa arbete inom

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 9 Dnr 2025/279

Sambhillsbyggnadsforvaltningen om befintlig belysning pa vigar diar kommunen inte ar
vighallare.

Utifran att Samhillsbyggnadsforvaltningen har god kinnedom om belysningen och det
inkommer fa synpunkter pa bristande belysning gillande de kommunala cykelvigarna,
bed6ms inget ytterligare utredningsbehov finnas. Den kontinuerliga dialogen med
Trafikverket om behov av forbittrad belysning lings statliga cykelvigar kommer fortsitta.

Beslutsunderlag

e Motion (C) om att utreda belysning och vigmarkering lings kommunens cykelvigar,
SAM Hid 2025.2587

e Tjinsteskrivelse av trafikplanerare Emma Holgersson den 30 december 2025

Forslag till beslut

Sambhillsbyggnadsnimnden féreslar att kommunfullmiktige avslar motionen. Motiveringen
ar att Samhillsbyggnadsforvaltningen har god kinnedom om belysningen och det inkommer
fa synpunkter gillande de kommunala cykelvigarna i kommunen och det finns darfor inte
utredningsbehov. Parallellt sker en kontinuerlig dialog med Trafikverket om behov av
torbattrad belysning lings statliga cykelvigar.

Forslag till beslut under sammantradet

Roger Jénsson (S), Doris Méller (S), Thomas Micha (S), Sara Ekblom Ystén (S),
Rickard Axtelius (S) och Hans Christersson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgang

Ordférande Hakan Thorén Damm (KD) staller forslag till beslut mot Roger Jonsson (S),
Doris Moéller (S), Thomas Micha (S), Sara Ekblom Ystén (S), Rickard Axtelius (S) och
Hans Christersson (C) yrkande om bifall till motionen och finner att
samhillsbyggnadsnimnden beslutar enligt forslag till beslut.

Omrostning begirs

Sambhillsbyggnadsnimnden godkinner f6ljande beslutsgang: Den som rostar enligt forslag till
beslut = JA. Den som réstar enligt Roger Jonsson (S), Doris Moller (S), Thomas Micha (S),
Sara Ekblom Ystén (S), Rickard Axtelius (S) och Hans Christersson (C). yrtkande = NEJ

Omrostningsresultat
Med 7 JA-roster mot 6 NEJ-roster beslutar samhallsbyggnadsnamnden enligt forvaltningens
forslag till beslut.

Justerares signatur
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b

Ystads kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnamnden 2026-01-21
SAM § 9 Dnr 2025/279
Ledamot/tjanstgérande ersittare JA-r6st | NEJ-rost | Avstar fran att rosta
Goran Bjork (SD) (1:e v. ordf.) X
Roger Jénsson (S) (2:e v. ordf.) X
Carina Elworth (M) X
Per-Axel Sjéholm (M) X
Doris Méller (S) X
Bengt-Ake Henningsson ((L) X
Thomas Micha (S) X
Sara Ekblom Ystén (S) X
Krister Nilsson (SD) X
Rickard Axtelius (S) X
Peter Lundgren (SD) X
Hans Christerson (C) X
Hikan Thorén Damm (KD) (ordf.) | X
Resultat: 7 6 0

Beslut skickas till:

for verkstallighet eller motsvarande atgard

Kommunstyrelsen, dnr KS 2025/324

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 10 Dnr 2025/234

Namndsinvestering av hogtryckstvatt till spolhall

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnamnden beviljar nimndsinvestering med 200 000 kronor f6r
hogtryckstvitt till spolhall.

Sammanfattning av arendet

Befintlig hogtryckstvitt i spolhallen pa Koppargatan dr uttjant och i mycket daligt skick.

Pa grund av maskinens dlder och det slitage som maskinen utsatts for finns ingen mojlighet
att serva eller reparera befintlig maskin, och de brister och slitage som idag finns pa maskinen
utgor en hog risk for skada pa anvindare och lokaler vid fortsatt brukande.

Hogtryckstvitten anvinds frekvent av samtliga enheter pa tekniska avdelningen, vi behover
dirmed tillse att funktion och sikerhet kan uppritthallas.

Beslutsunderlag
e Tjinsteskrivelse av gatuchef Roger Lindell den 9 december 2025

Forslag till beslut

Sambhillsbyggnadsnimnden beviljar nimndsinvestering med 200 000 kronor f6r
hogtryckstvitt till spolhall.

Beslut skickas till:
tor verkstillighet eller motsvarande dtgird
Tekniska enheten

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 11 Dnr 2026/35

Fullmakt for extern projektledare till VA-projektet Teatergrand

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnamnden beslutar att ge extern projektledare fullmakt att fatta beslut i VA-
projektet Teatergrind samt att uppdra at ordférande att underteckna fullmakten.

Sammanfattning av arendet

Projektet 1 Teatergrind dr ett sa kallat saneringsprojekt dir gamla VA-ledningar byts mot nya
samtidigt som spillvattenledningen separerats sd att dagvattnet gar i en egen ledning. Brist pa
personal har gjort att en extern projektledare har beh6vts handlas upp.

For att sikerstilla att projektet drivs effektivt och att den externe projektledaren har den
befogenhet som kravs for att fatta beslut och representera oss gentemot externa parter,
behover en fullmakt utfirdas.

Fullmakten ger projektledaren tydliga rittigheter att agera 4 vara vignar inom ramen for
projektet. Detta minskar risken f6r missforstand, sikerstiller att projektet f6ljer uppsatta mal
och tidsramar, samt underlittar samarbetet med leverantorer, myndigheter och andra
intressenter. Vidare ar fullmakten ett viktigt dokument for att tydliggéra ansvarsférdelningen
och skapa trygghet bade for oss och for projektledaren.

Beslutsunderlag

e Tullmakt Teatergrind
e Tjinsteskrivelse av Teknisk chef Emilia Lofgren den 9 januari 2026

Forslag till beslut

Samhillsbyggnadsnimnden beslutar att ge extern projektledare fullmakt att fatta beslut i
VA-projektet Teatergrind samt att uppdra at ordférande att underteckna fullmakten.

Beslut skickas till:
tor verkstillighet eller motsvarande dtgird
Tekniska enheten

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 12 Dnr 2026/36

Fullmakt for extern projektledare till projektet VA-utbyggnad
SO Ystad

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnimnden beslutar att ge extern projektledare fullmakt att fatta beslut i
projektet VA-utbyggnad SO samt att uppdra 4t ordférande att underteckna fullmakten.

Sammanfattning av arendet

Projektet VA-utbyggnad SO ir ett stort projekt som har pagatt och kommer att fortsitta
paga under flera ar. Projektet kraver mycket personal och rekryteringsforsék har gjorts for att
forstirka kommunens organisation, vilka tyvirr inte har landat i ndgon rekrytering. En extern
projektledare har darfér handlats upp som tillsammans med en intern projektledare driver
projektet.

For att sakerstilla att projektet drivs effektivt och att den externe projektledaren har den
befogenhet som krivs fOr att fatta beslut och representera oss gentemot externa parter,
behéver en fullmakt utfirdas.

Fullmakten ger projektledaren tydliga rittigheter att agera 4 vara vignar inom ramen for
projektet. Detta minskar risken for missforstand, sikerstaller att projektet féljer uppsatta mal
och tidsramar, samt underlittar samarbetet med leverantorer, myndigheter och andra
intressenter. Vidare dr fullmakten ett viktigt dokument for att tydliggéra ansvarsfordelningen
och skapa trygghet bade for oss och for projektledaren.

Beslutsunderlag

e Fullmakt ledningsutbyggnad SO Ystad
e Tjinsteskrivelse av Teknisk chef Emilia Lofgren den 9 januari 2026

Forslag till beslut

Sambhillsbyggnadsnamnden beslutar att ge extern projektledare fullmakt att fatta beslut i
projektet VA-utbyggnad SO samt att uppdra 4t ordférande att underteckna fullmakten.

Beslut skickas till:
tor verkstillighet eller motsvarande dtgird
Tekniska enheten

Justerares signatur

23



Signature reference: fc41c5c4-7bab-4340-a168-0c1935198d43

b

Ystads kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 13 Dnr 2026/17

Projektlista - redovisning av storre eller aktuella projekt pa
tekniska avdelningen

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnimnden godkidnner redovisningen av storre eller aktuella projekt pa
Tekniska avdelningen 2026.

Sammanfattning av arendet

Redovisning av storre eller aktuella projekt som ir pagiende eller kommande pa Tekniska
avdelningen. De forindringar som ar gjorda efter féregaende nimnd dr markerade med
kursiv text. Upparbetad budget fram till den 31 december 2025 redovisas.

Gata/parkprojekt Beskrivning Budget | Utfall | Prognos | Klart
mkr mkr | mkr
Fridhemsgatan Separat info pa nimnden. 3(2024) | 1,8 16 + 2027
13 (2025) budget
fran
projekt
Skyfallsatg
arder
Skyfallsatgiarder allman | Skyfallsatgirder har ingatt | 2 (2024) | 2,0 5 2027
platsmark i Avallaparkens projekt. 5 (2025) (Avallapar
Uppdraget har utokats till | 8 (2026) ken)

projektet Fridhemsgatan
och Oskarsgatan m.fl.

Gata/parkprojekt Beskrivning Budget | Utfall | Prognos | Klart
mkr mkr | mkr
Sjomansgatan Uppstart av projektet 3(2025) |0,1 2027
pagar. 12 (2026)
10 (2027
Oskarsgatan, Separat info pa néimnden. 2 (2025) |0,1 12 2026
Borgmastaregatan, 10 (20206)
Sektersgatan m.fl.
Justerares signatur
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b

Ystads kommun

Sambhillsbyggnadsnamnden

SAM § 13

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammantridesdatum

2026-01-21

Dnr 2026/17

Fritidsparken etapp 2

Utvirdering av isrinkens
placering kommer att ske
under 2026. Direfter kan
fortsatt utveckling av
Fritidsparken fortsitta
med tidigare forslag som
underlag.

3 (2025)

2025

V Sj6staden, utegym

Separat drende under
2020.

1 (2025)

2025

Sanering och
erosionsskydd vid
reningsverket

Ansdkan for
vattenverksamhet planeras
lamnas in till Mark- och
miljodomstol innan
arsskiftet. Uppdatering
och revidering av
projektering klart.
Entreprenad planeras till
2027, troligtvis tillstand
klara forst till 2027.

6 (2020)
0,5
(2025)

7.0

6,5

20 mkr
2027 for
genomfora
nde

2025-
2027

Atgiirder Dragongatan

Utredning kring planskilda
korsningar for gang och
cykel pagar.

10 (2025)
30 (2026)

0,4

Asfaltsplanen

Upphandling av ny
asfaltsentreprenor pagar.
Pilgrimsgatan, Badvigen,
Ekvigen, Hamngatan och
Aulingatan ny beldggning
under hosten.

59
(2025)

6,0

5,9

Ar]igt

GC-vigar — Hammar-
kommungrinsen

Vigplanen har varit pa
planprovning sedan 2023,
oklart nar den kommer att
faststillas. Om inga
overklagande sker vinner
den direfter laga kraft.

8 (2020)

4,6

18

Avallaparken

Parken invigdes 28 juni.
Planteringar av buskar
och trid pagar. Utanfor
biblioteket (allmin
platsmark) har gamla tridd
ersatts med nya och nya
ramper, cykelstill och
plattor har anlagts.

3
743

(2024)
2423
(2025)

15,9

b

17,3

b

2025

Justerares signatur
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Y

Ystads kommun

Sambhillsbyggnadsnamnden

SAM § 13

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammantridesdatum

2026-01-21

Dnr 2026/17

Gata/parkprojekt

Beskrivning

Budget
mkr

Utfall
mkr

Prognos
mKkr

Klart

Rekreationsbryggor
(bryega 1-3)

Bryggorna invigdes 3 juli.
Konstverk har monterats.

24
(2024)
15 (2025)

17,1

17,4

2025

Landsbygds-

investeringar

Dialog har skett med
skolot och férskolor for
att komma fram till
forslagen med utveckling
av lekplatser som gors 1
ett flertal byar i ar och
nasta ar.

Glemmingebro —
Rutschkana klar
Kopingebro — Renovering
av lekplats klar

Sovestad — Ny lekstillning
klar

Utveckling av lekplatser i
Léderup och Svarte sker
under nasta ar. Dialog
sker 1 host, byggnation
2026.

KS

Arliga investeringar

park

Nytt gangstrak Dag
Hammarskiolds park -
klart, nytt plank vid
Bickahisten - klart,
upprustning av
parkbinkar och trappor,
bland annat i Akeshall -
klart.

St Knuts torg —
planteringar och bénkar,
pagar.

Delar av projektet
Molletorget kommer att
bekostas av detta
investeringsprojekt.

1,5

1,2

1,5

Justerares signatur
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b

Ystads kommun

Sambhillsbyggnadsnamnden

SAM § 13

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammantridesd

2026-01-21

Dnr 2026/17

atum

Arliga investeringar,
gata

Parkeringsfickor lings
Malmovigen — klart.
Hastighetssikring av
passage pa Visterleden —
klart. Ombyggnad av
Molletorget — klart.
Trafiksidkerhetsatgirder pa
Pilgrimsgatan — klart.

23

b

2,8

b

2,3

5

Arligt

Mesonen —
kontorslokaler for
tekniska avdelningen

Medel har beviljats till
utbyggnad och renovering
av kontorsbyggnaden.
Uppstart under 2026.

2025

VA-projekt

Beskrivning

Budget
mKkr

Utfall
mkr

Prognos

Klart

VA-utbyggnad pa
landsbygden

Ystad SO -utbyggnad av
VA mot Loderups
strandbad. Upphandling av
entreprenad etapp 1 pagar.

500

21

500

Ledningsnat

Pagir 16pande och foljer
fornyelseplanen.
Omliggning va-ledningar i
Tegnergatan,
Pilgrimsgatan/Korsgingen
ar klara. Projekt som pagar
eller ska startas upp ar
Lagmansgatan,
Soltersgatan, Teatergrind
och Saltsjobadsvagen.
Ink6p av fordon tex
grivmaskin.

40

23

30

Arligt

Vattenverk och
tryckstegringsstationer

Atgirder inom Nedraby
vattentikt, reservkraft,
renoveringar etc.

14

2,8

b

9,3

Arligt

Avloppsteningsverk och
pumpstationer

Sakerhetsatgirder,
renovering och nya
pumpstationer etc.

31

8,0

8,9

Arligt

VA-investeringar
infrastruktur

Fridhemsgatan forsenad
entreprenad,
Borgmastaregatan,
Sektersgatan mfl
projektering paborjas 2025

11

1,7

b

1,5

bl

Arh'gt

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnamnden 2026-01-21
SAM § 13 Dnr 2026/17
Avfalls-projekt Beskrivning Budget | Utfall | Prognos | Klart
mkr mkr
Utredning av svira Inventering pagar av svira | - 2026
himtstallen himtstallen for att

forbattra arbetsmiljon
samt uppfylla lagstiftning
om fastighetsnira
insamling av
forpackningar.

Beslutsunderlag

e Tjansteskrivelse av teknisk chef Emilia Lofgren den 8 januari 2026.

Forslag till beslut

Sambhillsbyggnadsnimnden godkianner redovisningen av storre eller aktuella projekt pa
Tekniska avdelningen 2026. Redovisningen ska ske varje manad.

Foredragande
Teknisk chef Emilia Lofgren.

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 14 Dnr 2026/1

Information om arbetet med invasiva frammande arter

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnamnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av arendet

Sambhillsbyggnadsnimnden tar del av information om hur Ystads kommun arbetar med
invasiva frimmande arter.

Presentationen har foljande innehall:

Gallande lagstiftning

Redovisning av arter som férekommer pa kommunal mark

Redovisning av bekimpning

Samarbetsprojekt och framtida resursbehov

Foredragande
Kommunekolog Andrea Nowag och Parkchef Cilla Persson.

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 15 Dnr 2026/15

Projektlista - redovisning av aktuella exploaterings- och
planprojekt januari 2026

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnimnden godkinner redovisning och férslag till prioritering av aktuella
plan- och exploateringsprojekt.

Sammanfattning av arendet

Redovisning av pagiende eller kommande detaljplaner och exploateringsprojekt pa
samhillsbyggnads-forvaltningen med angivande av prioritering och prelimindr tidsplan.

Projekten ar 1 varierande grad ett samarbete, inom forvaltningen mellan avdelningarna
fastighet, stadsbyggnad och tekniska, och med byggherrar och entreprendrer. Av
redovisningen framgar vilka pagaende projekt som ér pa gang, om detaljplanearbete dn pagar
eller om detaljplaner som vunnit laga kraft nu ar aktuella f6r markutbyggnad och forsiljning.

Framdrift i projekten behover prioriteras utifran tillgiangliga resurser. I kolumnen 7prio”
anges prioriteringsgrad for planirenden: hog, mellan, lag och paus. Prioriteringen innebir att
och omfattar:

e Hog prioritet (internt prioriterade 6ver annat, driver pa konsulter att leverera
underlag till exempel)

e Mellanprioritet (jobbar pa sa projekten successivt kommer fram)

e Liagprioritet (saxar in vid stalltider, ndr andra projekt dr pa samrad eller vintar in
andras agerade till exempel)

e Paus (innebir att fortsatt process invantar annan aktors beslut, vanligtvis sokanden.)

Beslutsunderlag

e Projektlista plan- och exploateringsprojekt januari 2026
e Tjinsteskrivelse av forvaltningschef Emelie Stenborg den 22 december 2025

Forslag till beslut

Sambhillsbyggnadsnimnden godkinner redovisning och férslag till prioritering av aktuella
plan- och exploateringsprojekt.

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 16 Dnr 2025/10

Internbudget och namndmal 2026

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnamnden godkanner forvaltningens forslag till internbudget f6r 2026.

Reservation/Deltar inte i beslutet

Roger Jénsson (S), Doris Méller (S), Thomas Micha (S), Sara Ekblom Ystén (S), Rickard
Axtelius (S) och Hans Christersson (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av arendet

Forvaltningen har utarbetat forslag till internbudget f6r 2026 1 enlighet med
kommunfullmiktige beslut 27 november 2025.

Samhillsbyggnadsnimndens budgetram f6r 2026 ar 104,9 miljoner kronor. Budgetramen
innehaller f6rindring av ramen motsvarande 2 miljoner kronor vilket férdelas enligt foljande:

e Politisk verksamhet oférindrad

e Administration och utveckling oférindrad

e Mark och exploatering minskad ram med 2,0 mkr

e Stadsbyggnad 6kad ram med 2,0 mkr

e Tekniska avdelningen 6kad ram med 2,0 mkr

o Kost- och lokalvird ofordindrad

Den 1 januari 2026 f6rs kommunens markférvaltning 6ver till Samhallsbyggnadsnimnden.
Arbete pagir med fragor kring personal och verksamhet. Budgeten idr inte utredd eller flyttad
infor arbetet med budget och internbudget 2026. Arbetet med att kartldgga intakter och
kostnader pagar och justeringar sker frain 2026 och framat. Justeringar kommer behova goras
under flera dr da kostnader ir aterkommande men inte arliga.

Redovisningsprinciperna for exploateringsverksamheten har dndrats under 2025.
Planverksamheten har tidigare inte foljt gillande redovisningsprinciper for interna
debiteringar. Nir nu redovisningsprinciperna dndrats for exploateringen sa har dven
planverksamheten setts 6ver och foljer nu gillande principer och regler. Intikter och
kostnader maste nu redovisa mer 16pande dn tidigare vilket innebir att budget och utfall inte
kan inkluderas i den 6vriga ramen f6r nimndens verksamheter. Under 2026 kommer darfor
Mark och exploatering, som tidigare har legat under administration och utveckling, brytas ut
och sirredovisas. Under 2026 kommer planverksamheten utvirderas for att se om dven den
bor sirredovisas. Utgangspunkten ér att intikter och kostnader kommer variera stort mellan
aren och att en budget i balans, avseende dessa verksamheter, endast kan uppnis over tid.

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 16 Dnr 2025/10

Under varen 2026 kommer forvaltningen inleda ett storre arbete kring nimndmalen for den
nya mandatperioden, med ambitionen att de pa ett tydligare sitt dn idag ska styra
verksamheten. De foreslagna malen f6r 20206 ir ett steg pa den vagen. Nimndmalen f6reslds
dirmed reduceras till antal och koncentreras kring verksamheten.

Beslutsunderlag

e Internbudget och nimndmal 2026 f6r samhillsbyggnadsnimnden
e Dorslag till mal
e Tjinsteskrivelse av forvaltningschef Emelie Stenborg den 29 december 2025

Forslag till beslut

Sambhillsbyggnadsnimnden godkidnner férvaltningens forslag till internbudget f6r 2026.

Foredragande

Forvaltningschef Emelie Stenborg.

Beslut skickas till:

for verkstillighet eller motsvarande atgérd
Ekonomichef

Budgetchef

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 17 Dnr

Information fran forvaltningschefen

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnamnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av arendet

Forvaltningschef Emelie Stenborg informerar om:
e Pigiende utvecklingsarbete med att ta fram internbudget och nimndmal.

e Arbetet med att faststilla ansvarsfordelningen mellan samhallsbyggnadsfoérvaltningen
och det nybildade bolaget Ystad Samhillsfastigheter i fragor som rér markforvaltning
och fastighetsskotsel.

e Ny redovisningsprincip for exploateringsprojekt.

Justerares signatur
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Y SAMMANTRADESPROTOKOLL

Ystads kommun

Sammantridesdatum
Sambhillsbyggnadsnimnden 2026-01-21
SAM § 18 Dnr

Ovrigt

Samhallsbyggnadsnamnden beslutar

Sambhillsbyggnadsnamnden har tagit del av fragestillningarna och skickar uppdrag vidare till
forvaltningen att aterkomma med édterrapportering och svar i respektive fragestillning.

Sammanfattning av arendet

Roger Jonsson (S) efterfragar information och dterrapportering gillande prioriteringsordning
vid snorojning, framfor allt vid Edvinshemsomradet samt Vistra Sjostaden. Det upplevs att
mycket sn6 blivit kvar och/eller lastats upp vid busshallplatser och pa ging-/cykelvigar. Det
behover dven goras en Gversyn av grinsdragningen mellan kommunen och Trafikverket
gillande ansvaret vid snorojning.

Roger Jonsson (S) efterfragar information om status for grundvattennivierna och eventuella
risker kopplat till ett allt varmare och torrare klimat.

Forslag till beslut under sammantradet

Hakan Thorén Damm (KD) féreslar att samhillsbyggnadsnimnden limnar fragestillningarna
vidare till f6rvaltningen med uppdrag att aterkomma med édterrapportering och svar 1
respektive fragestallning.

Beslut skickas till:
tor verkstillighet eller motsvarande dtgird
Forvaltningschef Emelie Stenborg

Signature reference: fc41c5c4-7bab-4340-a168-0c1935198d43

Justerares signatur
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Ystads kommun
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BankID refno: 019c091b-76cb-73e6-8499-e0074532495d

Ordférande i samhallsbyggnadsnamnden: Hakan
Thorén Damm (KD)

Signed by: Roger Jénsson
Date: 2026-01-30 07:38:04
BankID refno: 019c0d9f-62be-76d5-9482-f4bb4003b108

2:e vice ordférande SAM: Roger Jonsson (S)



	2025-01-21 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll paragraferna 1-18
	Ändring i föredragningslista
	SAM § 1/2026-01-21 Ändring i föredragningslista

	Godkänna redovisning av delegeringsbeslut 9 december 2025 - 14 januari 2026
	SAM § 2/2026-01-21 Godkänna redovisning av delegeringsbeslut 9 december 2025 - 14 januari 2026

	Godkänna redovisning av meddelanden 9 december 2025 - 14 januari 2026
	SAM § 3/2026-01-21 Godkänna redovisning av meddelanden 9 december 2025 - 14 januari 2026

	Revidering av föreskrifter för avfallshantering - beslut om samråd och granskning
	SAM § 4/2026-01-21 Revidering av föreskrifter för avfallshantering - beslut om samråd och granskning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Utbyggnad av vatten och spillvatten i östra delarna av Ystads kommun
	SAM § 5/2026-01-21/Information gällande utbyggnad av vatten och spillvatten i östra delarna av Ystads kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Information om ombyggnad av Fridhemsgatan 
	SAM § 6/2026-01-21 Information om ombyggnad av Fridhemsgatan 

	Information om ombyggnad av Oskarsgatan med flera
	SAM § 7/2026-01-21 Information om ombyggnad av Oskarsgatan med flera

	Yttrande över motion (S) om säkerhet för gående trafikanter på Badpromenaden
	SAM § 8/2026-01-21 Yttrande över motion (S) om säkerhet för gående trafikanter på Badpromenaden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Yttrande över motion (C) om att utreda belysning och vägmarkering längs kommunens cykelvägar
	SAM § 9/2026-01-21 Yttrande över motion (C) om att utreda belysning och vägmarkering längs kommunens cykelvägar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Nämndsinvestering av högtryckstvätt till spolhall
	SAM § 10/2026-01-21 Nämndsinvestering av högtryckstvätt till spolhall

	Fullmakt för extern projektledare till VA-projektet Teatergränd
	SAM § 11/2026-01-21 Fullmakt för extern projektledare till VA-projektet Teatergränd

	Fullmakt för extern projektledare till projektet VA-utbyggnad SÖ Ystad
	SAM § 12/2026-01-21 Fullmakt för extern projektledare till projektet VA-utbyggnad SÖ Ystad

	Projektlista - redovisning av större eller aktuella projekt på tekniska avdelningen
	SAM § 13/2026-01-21 Projektlista - redovisning av större eller aktuella projekt på tekniska avdelningen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Information om arbetet med invasiva främmande arter
	SAM § 14/2026-01-21 Information om arbetet med invasiva främmande arter

	Projektlista - redovisning av aktuella exploaterings- och planprojekt januari 2026 
	SAM § 15/2026-01-21 Projektlista - redovisning av aktuella exploaterings- och planprojekt januari 2026 

	Internbudget och nämndmål 2026
	SAM § 16/2026-01-21 Internbudget och nämndmål 2026
	Sida 1
	Sida 2


	Information från förvaltningschefen
	SAM § 17/2026-01-21 Information från förvaltningschefen

	Övrigt
	SAM § 18/2026-01-21 Övrigt


		2026-01-30T06:38:05+0000


		2026-01-30T06:38:06+0000




