



Etableringsyta.

Arbeten Kulinggatan:
 Bedöms färdiga vecka 13
 Vändplats på Kulinggatan byggs.
 Infart för motortrafik och
 parkeringsplatser stängs av.
 Gång och cykelpassage till
 fastigheterna möjliggörs.
 Sophämtning sker från
 gulmarkerat område på Snögatan

Kommande arbeten Snögatan:
 Bedömd start vecka 14 efter
 Kulinggatan är färdigställd.
 Snögatan stängs söder om Blixtgatan
 för fordonstrafik. Trafik från Blixtgatan
 och norra Snögatan till Kulinggatan
 möjlig genom arbetsområdet. Gång och
 cykelpassage till anslutande fastigheter
 möjliggörs men parkeringsplatser stängs.
 Klart ca vecka 17.

- Teckenförklaring:**
- Arbetsområde, Helt avstängt
 - Arbetsområde, delvis avstängt
 - avstängt motortrafik (m)
 - ➔ begränsad framkomlighet (m)
 - ➔ fri framkomlighet (m)
 - avstängt gående/cyklister (g/c)
 - ➔ begränsad framkomlighet (g/c)
 - ➔ fri framkomlighet (g/c)